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PROCES VERBAL
Din 23.01.2014

Incheiat astdzi, 23 ianuarie 2014, la sediul Primdriei comunei
Zabrani cu ocazia desfasurarii sedintei de indatd a Consiliului Local al
comunei Zabrani, sedintda convocatd prin Dispozitia Primarului nr.3 din
22.01.2014 pentru data de 23.01.2014, ora 09,00.

La lucrarile acestei sedinte sunt prezenti pentru inceput 9 din cei 13
consilieri in functie, lipsind motivat domnul Ciceu Petru, domnul Potra
Dorel, domnul Ianc Gratian si domnul Baba Fanel. De asemenea, la
sedinta de consiliu iau parte dl. primar, Toader Marian, domnul Crisan
Andrei, secretarul comunei, doamna Engler Gabriela, consultant achizitii
publice.

Domnul secretar aratd ca sedinta este statutard si declara
deschise lucradrile acestei sedinte.
Pe ordinea de zi se afla urmatorul punct:

1. Proiect de hotarare privind solicitarea prelungirii pana la data de
13.10.2014, a Scrisorii de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in
valoare de 247.096,30 lei, in vederea garantarii obligatiilor de
plata a avansului de 224.633 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului intitulat: “AMENAJARE CENTRU DE
INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA,AMENAJARE TRASEU
TEMATIC-<SPRE FANTANA CU APA BUNA> IN LOCALITATEA
ZABRANI,JUDETUL ARAD” in baza contractului de finantare
nerambursabila nr. C313011050200013/13.04.2011 si a actelor
aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit; initiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinei de zi. Domnul secretar da citire
ordinii de zi . Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi
(Lazér Gh., Pantea F., Codrean D, , Neculae D., Gurmai L., Nicula T.,
Tomi C., Milosav A. si Cret L.). In acest sens se adopta Hotardrea nr. 1.

S-a trecut la punctul 1 al ordinei de zi si anume: Proiect de hotarare
privind solicitarea prelungirii pana la data de 13.10.2014, a Scrisorii de
Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 247.096,30 lei, in
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 224.633 /ei din
fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat:
"AMENAJARE CENTRU DE INFORMARE SI PROMOVARE
TURISTICA,AMENAJARE TRASEU TEMATIC-<SPRE FANTANA CU APA
BUNA> IN LOCALITATEA ZABRANI,JUDETUL ARAD” in baza contractului



de finantare nerambursabila nr. C313011050200013/13.04.2011 si a
actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei de Plati pentru
Dezvoltare Rurala si Pescuit.

DI. Presedinte de sedinta da citire acestui punct dupa care invita la
discutii.

DI. Lazar doreste sa stie de la dna. Engler in ce stadiu se afla
proiectul, ce mai este de facut, deoarece se tot prelungeste termenul si
dumnealui nu stie care este stadiul lucrdrilor, mai ales cd este intrebat
despre acest lucru de catre cetdteni si nu poate sa le ofere un raspuns
concret.

Dna. Engler spune ca in urma discutiilor cu constructorul, acesta a
spus ca mai este de executat 10% din lucrare, constand in incdlzirea
centrald si unele retusuri, pentru ca acest proiect trebuia sa fie finalizat
pand luna urmatoare, dar deoarece nu este finalizat si nu se stie cat va
mai dura pana se va finaliza, iar primdria nu dispune de banii necesari
finalizarii pentru cd@ proiectul este finantat 100% din fonduri
nerambursabile, este necesara prelungirea scrisorii de garantare cu nca
sase luni. Tot dna. Engler mai spune cd APDRP a facut in data de
13.01.2014 o adresa catre primarie prin care a solicitat ca in termen de 10
zile de la primirea acesteia sa faca solicitarea de prelungire a scrisorii de
garantare, iar dumneaei dupa sedintd va pleca direct la Timisoara pentru a
depune dosarul in termen si spera ca pana in martie sa se finalizeze acest
proiect, daca constructorul respecta termenul.

DI. primar doreste sa le explice consilierlor modul cum functioneaza
implementarea proiectelor cu finantare europeand, spunand ca primaria
este obligatd sa plateascd lucrdrile inainte, dupd care APDRP vine in
control si stabileste ce este bine realizat si ce mai trebuie realizat sau ce
trebuie modificat, insa important este sa se faca dovada ca lucrarile au
fost platite. Tot dl. primar mai precizeazd ca dupd ce se finalizeaza
proiectul se fac platile si pentru ca sa nu se inteleaga gresit si sa se
creada ca primaria este indatoratd deoarece a facut aceste Tmprumuturi,
trebuie stiut faptul c@ dupd ce se face dovada platii si se finalizeaza
proiectul primaria primeste toatéa suma inapoi, inclusiv T.V.A- ul, singura
pierdere fiind dobanda, iar in cazul acestui proiect este vorba de
aproximativ 10.000 lei. Tot dl. primar mai spune cd practic primaria a
platit pentru toata lucrarea din cadrul proiectului aflat in discutie acea
valoare de 10.000 lei, lucrare care include reabilitarea cladirii, dotarea cu
mobilier, aparatura, site si altele.

DI. Nicula doreste sa stie despre ce site este vorba.

Dna. Engler spune ca in cadrul proiectului, cand s-a depus cererea
de finantare a fost obligatoriu ca, comuna sa promoveze obiectivele sale
turistice, iar pentru aceasta este nevoie de un site, site care nu este inca
functional, deoarece nu s-au finalizat lucrarile. Tot dna. Engler mai spune
cd va trebui ca In cadrul acestui centru de informare sa se angajeze doua
persoane care timp ce cinci ani se vor ocupa de buna functionare a
centrului si de site. Perioada de angajare de cinci ani este ceruta in cadrul
proiectului. Dna. Engler mai spune ca scopul acestor proiecte este acela
de dezvoltare a comunelor si de a le face publicitate.

DI. Nicula doresete sda stie daca publicitatea s-a facut intimpul
deruldrii proiectului sau se va face doar dupa finalizarea lui ?

Dna. Engler spune ca partea de publicitate a fost repartizatd prin
achizitie directa unei sociatati, achizitie care s-a facut prin cererea de
oferte care au fost analizate, iar societatea castigatoare a fost validata de
catre PNDR Timigoara.



DI. primar spune ca dupa ce se finalizeazéd parte de constructii se va
trece la partea de mobilier site si publicitate, iar receptia finala se va face
pe tot ce inseamna acest proiect.

DI. Nicula doreste sa stie daca la receptia finald va participa si
Consiliul Local Zabranisau doar cei care au finantat lucrarea ?

Dna. Engler spune ca la receptia finald va participa constructorul i o
echipa din partea autoritatii contractante care va fi formata din diriginte
de santier si reprezentanti ai primadriei, dar din care pot face parte si
reprezentanti din Consiliul Local. Tot dna. Engler mai spune ca dupa ce se
finalizeaza lucrarea, se face receptia si se efectueaza platile, se constituie
o echipa din partea PNDR care vine si face verificarile pentru tot ceea ce
inseamna acest proiect, verificdndu-se trei lucruri in paralel, respectiv
proiectul care a fost depus pentru finantare, oferta care a fost depusa si
situtiile de lucrdri, urmand totodatd sa se faca si o vizitd in teren pentru a
se face constatari cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea.

DI. Lazar doreste sa stie cine va suporta cheltuielile pentru cele doud
persoane care se vor angaja in cadrul centrului de informare ?

DI. primar spune ca primadria va trebui sd suporte aceste cheltuieli.

DI. Lazadr doreste sd stie dacd este obligatorie angajarea a doud
persoane §i nu se poate sa se angajeze doar una sigura ?

Dna. Engler spune cd este obligatoriu deoarece asa prevede
proiectul gi acesta este unul dintre scopurile proiectului, de a crea si locuri
de munca.

DIl. Cret doreste sa stie dacd acest proiect pentru centru de
informare turisticd se refera doar la cladirea muzeului si la aleea
construita pana la fdntédna cu apa bund din parc ?

Dna. Engler spune ca acesta este obiectul proiectului.

Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi (Lazdr Gh.,
Pantea F., Codrean D, , Neculae D., Gurmai L., Nicula T., Tomi C., Mllosav
A. si Cret L.). In acest sens se adopta Hotararea nr. 2.

Nemaifiind alte discutii se incheie prezentul proces verbal in doud

exemplare.

/
Presedinte de sedinta, Secretarul con;/un/i Zabrani

Pantea Gabriel Florm
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